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Audiencia Publica Descentralizada

Parte 3: Observaciones a la Prepublicacion del PPT
-Presentacion de Respuestas por Temas -

Lima 9 de setiembre de 2010
Videoconferencia en simultaneo con Cusco y Trujillo
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Proceso del Plan de Transmisidn
Cronograma Secuencial
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Proceso del Plan de Transmision
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Proceso del Plan de Transmision

Cronograma Secuencial

El desarrollo del SEIN es continuo: permanentemente se recibe nueva

informacion de proyectos de generacion, transmision y demanda.

El desarrollo del PT es extenso, complejo y requiere mucho tiempo de
procesamiento para la simulacion y analisis, por lo que debe fijarse una

fecha de cierre de informacion y trabajar con la informacion disponible.

Un plan de Transmision Robusto debe cubrir hasta los casos extremos
de modo que las variaciones menores coyunturales no deban afectar

su solidez.

El proceso considera revisar el Plan de Transmision cada dos afios

para tomar en cuenta los efectos de la evolucion real del sector.



Metodologia de planificacion

MW

14000
13000
12000

11000 -

10000
9000

Metodologia Trade - Off/Risk ¢
Minimax. Requiere proyecciones
SEGNBYFa aFl OGAof
OSNIi A RdzYo NB LJ NI

area en que se planteara los futuros

~

S
'.F

deterministica. Requiere proyeccion

de demanda con cierto grado de
certidumbre

€

/

Base

Optimista Pesimista

= = = Metodologia Trade-Off/Risk




Demanda (2)

Para Planificacion Convencional Deterministica la proyeccion de la

demanda con mayor certidumbre es clave.

Par a Pl anif i CHE CEF- [l i80) REO™F IR .0niNcwC
es orientativa mas no clave. Interesa mas el rango de valores en el

gue se pueda materializar la demanda.

Con | a metodolog2a ATORO no es nec:¢
demanda, mas si considerar variaciones en sus componentes de
mayor impacto (grandes proyectos y demanda vegetativa, en total y

por zonas) en el largo plazo.



Futuros de Demanda

Optimista
Norte y Sur

15%
Tasade
Crecimiento .
A region de _
interpolacion Optimista
10% Centro
5
n
+
()]
+
O
< | 5%
region mas
[ Pesimista SEI importante
| 0% , .
0% 5% \ 10% Tasade

> Crecimiento
Centro
Medio SEIN J




Proyectos
Considerados
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C.'DES

SINALC

Clasificacion de Oferta
Proyectos Comprometidos - Total: 1802 MW

Proyectos Térmicos con autorizacion - Total: 1524 MW

Proyectos hidroeléctricos con concesion definitiva Total: 1046 MW

Centrales hidroeléctricas del Oriente - Total: 6673 MW  (¥)

Hidroeléctricas con concesion temporal - Total: 2990 MW

Centrales sin concesion o autorizacion Total: 5380 MW

(*) Condicionadas a futuros "con" o "sin" desarrollo de estas centralesy a la
exportacion.
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Se ha tomado una muestra de costos estimados de inversion para

repotenciacion de lineas 220 kV, sin embargo, este tipo de proyectos tienen que

ser vistos caso por caso y seran estudiados con mayor detalle en una etapa

posterior, previa a su decision de construccion (Plan Vinculante).

Muestra de Coestos de Repotenciacion de Lineas 220 kV

Presupuesto (US5) | Presupuesto (U55) | Presupuesto (US5)

ITEM e 180 MVA 190 MVA 200 MVA
1 Mantaro- Pomacocha L-2201 760.974 742.082 754.233

2 Mantaro- Pomacocha L-2202 594.957 603.924 615.724
3 Pomacocha - San Juan L-2205 295.045 307.48 316.452

4 Pomacocha - San Juan L-2206 A78.778 494.331 510.779

5 Mantaro - Huancavelica L-2203 285.847 293.469 293.242
& Mantaro - Huancavelica L-2204 221.89 222.553 223.22
7 Huancavelica - Independencia L-2203 333.234 342.75 352.268
8 Huancavelica - Independencia L-2231 416.057 419.949 423.843
9 Mantaro - Pachachaca L-2218 1048.564 1052.625 1067.508
10 Mantaro - Pachachaca L-2219 323.068 324.916 333.653
11 Pachachaca - Callahuanca L-2222 145.755 161.775 190.645
12 Pachachaca - Callahuanca L-2223 515.534 521.637 529.839
13 Pachachaca - Pomacocha L-22226 167.833 169.561 171.288
14 Mantaro - Huayucachi L-2220 264.776 203.036 949.796
15 Huayucachi - Zapallal L-2221 3879.539 4063.353 4206.475

Total (USS) 10339.855 10623.511 10939.445
Parcentual (%4) 100% 103% 103%

Fuente: Estudio "Repotenciacion de las Lineas de Transmision 220 kY de REP", CESEL, Afo 2008. Anteproyecto REP 12

para M

MNEM



&0

Proyectos del Plan Transitorio .

~

FECHA PROYECTO

Maov-2010 JL.T. Conaocacha - Faragsha 220 kY
Maov-2010 JL.T. Paragsha - Carhuamayo 220 KV (doble circuita)
Ene-2011 JL.T. Chilca - La Planicie - Zapallal 220 kY (doble terna - preparada para migrar a 300 k).
(1) L.T. Carhuaguera - Corona 220 KV
Mar-2011 JL.T. Chilca - Zapallal 500 KV (simple circuito) y S5.EE. Asociadas.
Abr-2011 JL.T. Independencia - [ca 220 kY (segundo circuita).
May-2011 JL.T. Cajamarca Morte - Huallanca 220 kY (doble circuita)
May-2011 JL.T. Huallanca - Conacacha 220 KV (doble circuito)
Ene-Z012 |L.T.Tocache - Bellavista - 138 kY
Ago-2012 JL.T. Mantaro - Caraveli - Montalvo 500 KV y S3.EE. Asociadas.
Ago-2012 JL.T. Machupicchu - Cotaruse 220 KV (doble circuito) v 35.EE. Asociadas.
Ago-2012 JLT. Zapallal - Trujillo 500 KV v 35 EE. Asociadas.
Set-2012  JL.T. Talara - Piura 220 KV (segundo circuita) vy 33 EE. Asociadas.
2et-2012 JLT. Pomacocha - Carhuamayo 220 KV y 22 EE. Asociadas.
Ene-2013 |L.T. Machupicchu - Akancay - Cotaruse 220 KV y 23 EE. Asaociadas.
Mar-2013 |L.T. Tintava - Socabaya 220 KV (doble circuito) vy 35.EE. Asociadas.
Jul-2013  JL.T. Chilca - Marcana - Montalve 500 KV y S5.EE. Asociadas.
Ago-2013 JL.T. Cajamarca Morte - Caclic 220 KV v nueva 3.E. Caclic (Chachapoyas).
L.T. Caclic - Moyvobamba 138 kY v las ampliaciones de las 33.EE. Cajamarca Morte y
Ago-2013
Maoyobhamba.

Ene-2014 JL.T. Onocora - Tintaya 220 kY
Jul-2014 JL.T. Trujilla - Chiclayo 500 kY y 35 EE. Asociadas.

MNotaz:
(1] Fecha de puesta en =ervicio no definida.
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Fecha de Puesta

PROYECTO Comentario .
en_Servicio

Ampliacion de la Capacidad de Transformacion de las
Subestaciones Quencoro. Azangaro, Trujillo Morte, Piura]Proyecto a cargo de REP Dic 2010
Oeste yTingo Maria
Instalacian de equipamiento necesario para la conexion dell
Proyecto LT 138 kV Tocache - Bellavista en las|Proyecto acargo de REP Dic 2010
[Subestaciones Tingo Maria_ Aucayacu v Tocache
Repotenciacion de la LT. 220 kv Mantaro - Cotaruse -|Proyecto acargo de Jul 2011
Socabaya de 300 MVA a 505 MVA TRAMNSIMANTARD
geegé:l;dn circuito de la LT . de 220 kW Chiclayo - Piura Proyecto a cargo de REP Ago 2011
Repotenciamiento de las LL.TT. 220 kW Chiclayo Oeste - La
Mifay La Mifa - Piura Oeste (circuitos existentes) de 152 Proyecto a cargo de REP Ago 2011
Repotenciacion dela LT. 220 kY Independencia - Ica - Proyecto a cargo de REF Set - 2011

Marcona de 141 MVA a 180 MVA

Ademas, se tienen otros proyectos similares en proceso de gestion,

aun no aprobados.

14




Proyectos de Transmision

considerados

El Estudio del Primer Plan de Transmision ha tomado en cuenta los
proyectos del Plan Transitorio de Transmision.

Como resultado del Estudio, el Plan Robusto incluye repotenciaciones en
varias lineas de 220 kV en el SEIN y que muchas de ellas coinciden con

los proyectos que estan en proceso de gestion, para ejecucion bajo

contratos con concesionarios.

15



Proyecto LT. 500 kV Mantaro T -

Caraveli i Montalvo. St

Este proyecto ha sido considerado en el Estudio, y el analisis de
planificacion confirma que se requieren dos enlaces entre el Centro y Sur del
SEIN, en 500 kV, por lo que da validez a los enlaces en 500 kV: Chilca 1
Marcona i Montalvo y Mantaro i Carveli i Montalvo, considerados en el

Plan Transitorio.

16



Conceptos

3 Capacidad de transmision: Dado un Parque de Generacion

factible en el horizonte de analisis, los proyectos del Plan de
Transmision (en numero y capacidad nominal) permiten la
transferencia de energia eléctrica para cubrir las demandas de
las cargas definidas en este horizonte.

Calidad: Para efectos de planificacion, dado un Parque de
Generacion factible en el horizonte de analisis, la calidad de la
energia se refiere a la tension de operacion tanto en condiciones
normales como en contingencias factibles de ocurrir,
establecidas por el balance de reactivos consumidos por las

cargas y ofrecidos por el sistema. 17



Calidad y Fiabilidad para cargas
mayores de Usuarios Libres (2

Confiabilidad: De acuerdo a la Norma, en el Estudio de
Planificacion, se utiliza el Criterio N-1 para dotar de redundancias
al sistema obedeciendo a criterios técnico-econdmicos de
confiabilidad.

Niveles de Cortocircuito: El Parque de Generacion (nUmero de
centrales de generacion y su ubicacion) determina los niveles de
cortocircuito en el sistema. Con ello se define una estructura y

fortaleza del sistema de potencia.

18



Calidad y Fiabilidad para cargas

mayores de Usuarios Libres (3

Por lo tanto, lo que se puede esperar de la expansion de

generacion y transmision de un sistema:

1. Los niveles de cortocircuito dependen de la expansion del
pargue de generacion.

2. La capacidad, calidad de tension y confiabilidad, dependen
de la expansion de la red de transmision.

Los proyectos del Plan de Transmision cumplen con los

requerimientos exigibles a un desempefio adecuado de una red

de transmision.
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Parte 3
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