
PRIMER PLAN DE TRANSMISIÓN (PPT)

PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN DE LA VERSIÓN 
PRELIMINAR DEL PRIMER PLAN DE 

TRANSMISIÓN

Audiencia Pública Descentralizada

Parte 2: Presentación de la Versión Preliminar del PPT

Lima 9 de setiembre de 2010

Videoconferencia en simultáneo con Cusco y Trujillo
1



Ʒ General

Ʒ Metodología

Ʒ Futuros y Escenarios

Ʒ Trade-Off/Risk

Ʒ Planificación para el año horizonte

Ʒ Hidroeléctricas del Oriente

Ʒ Estudios eléctricos

Ʒ Plan Vinculante

Ʒ Conclusiones

Contenido

2



Ʒ General

Ʒ Metodología

Ʒ Futuros y Escenarios

Ʒ Trade-Off/Risk

Ʒ Planificación para el año horizonte

Ʒ Hidroeléctricas del Oriente

Ʒ Estudios eléctricos

Ʒ Plan Vinculante

Ʒ Conclusiones

Contenido

3



Reglamento de Transmisión (DS N° 027-2007-EM)

Artículo 14°.- Alcance del Plan de Transmisión

El Plan de Transmisión incluye:

14.1 Todas aquellas instalaciones del SEIN hasta el límite donde se inician 

las instalaciones que sirven en forma exclusiva a los Usuarios y hasta 

el límite donde se inician las instalaciones que sirven de forma 

exclusiva a la generación.

14.2 Las instalaciones en Alta o Muy Alta Tensión que permitan la conexión 

del SEIN con los Sistemas Eléctricos de países vecinos o la integración 

de Sistemas Aislados al SEIN.

14.3 Cualquier instalación que a criterio del COES resulte de importancia 

fundamental para el mantenimiento de la seguridad, calidad y fiabilidad 

del SEIN.

Alcance del Plan de Transmisión

4



Ʒ Periodo de Estudio: Años 2011-2020

Ʒ Inicio del Estudio: 01/12/2009

Ʒ Fecha de cierre de información: 31/12/2009

Ʒ Prepublicación: 08/08/2010

Ʒ Audiencia Pública: 09/09/2010

Ʒ Entrega de Propuesta del Plan de Transmisión al MINEM y 

OSINERGMIN: 01/10/2010

Ʒ Plazo para la aprobación del Plan de Transmisión: 

30/04/2011

Ʒ Vigencia del Plan: 01/05/2011 al 31/12/2012

Fechas Clave en el Desarrollo del 

Estudio
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Futuro (Incierto)

Planificación de Transmisión

Transmisión

+10 años

Demanda: 
¿Crecimiento? 

¿Dónde?

Oferta: ¿Nuevos 
proyectos? 
¿Dónde?

Hidrología: 
¿Normal, seca, 

húmeda?

Combustibles: 
¿Precios?

Transmisión

Hoy
Plan de 

Transmisión

El problema de 

planificar la 

Transmisión:
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Escenario Base

Transmisión

+10 años
Transmisión

Hoy

Plan de 

Transmisión Base

Solución con

Enfoque

Determinístico:

Objetivo:

Mínimo Costo Total

Planificación de Transmisión
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Solución con

Enfoque

Determinístico:

Planificación de Transmisión

S.T.

+10 
años

S.T.

Hoy

S.T.

+10 
años

S.T.

Hoy

S.T.

+10 
años

S.T.

Hoy

Escenario Base

Escenario Optimista

Escenario Pesimista

PT Base

PT Optimista

PT Pesimista
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Futuro

(Incierto pero con límites)

Transmisión

+10 años
Transmisión

Hoy

Plan de 

Transmisión 

ROBUSTO

Solución con

Enfoque

Trade-Off:

Objetivo(s):

Mínima Congestión

Máxima Confiabilidad

Mínimos Costos

Planificación de Transmisión
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Escenarios

Escenarios

Análisis

Atributos

Perseo

Futuros

Demanda

Oferta

Hidrología

Combustibles,

Etc.

Planes y Opc.

Base

Liviano

Medio

Fuerte Nudos

(262)

Resultados

Verificación

Estudios 

Eléctricos

DigSILENT

Intermedios

(26000)

TOR

Interpolación

Trade-Off

Risk

Minimax

Planes 

Robustos 

CondicionalesRobustos

Condicionales

Metodología Trade-Off/Risk
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Optimista Centro

Optimista Norte y 

Sur

Medio SEIN

Futuros de Demanda

Tasa de 

Crecimiento

Pesimista SEIN

Tasa de 

Crecimiento
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Futuros de Oferta

Generación 

Térmica (Gas 

Natural)

Generación 

Hidro Mayor 

Centrales del 

Oriente

Generación Hidro

Mediana/Menor con 

concesiones 

definitivas y 

temporales
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Futuros Demanda-Oferta
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Escenarios

Código de Caso de 

Escenario
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